

ООО «Укрэджант»
 директор ТСУ «Клиентский район Северный»
 В.Н. Столяренко



ПЛАН-ГРАФИК
 наладки инженерного оборудования на 2019 год
 (9-я Северная линия)

№ п/п	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	кв-р	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Северная 9-я линия д.1	1	159	1	159															1	159
2	Северная 9-я линия д.1 к.1	1	384	1	384															1	384
3	Северная 9-я линия д.1 к.3	1	339			1	339													1	339
4	Северная 9-я линия д.3	1	159				159													1	159
5	Северная 9-я линия д.7	1	215					1	215											1	215
6	Северная 9-я линия д.9	1	143					1	143											1	143
7	Северная 9-я линия д.11	1	215						100	1	115									1	215
8	Северная 9-я линия д.11 к.1	1	144												1	144				1	144
9	Северная 9-я линия д.13	1	284							1	284									1	284
10	Северная 9-я линия д.15	1	203							1	203									1	203
11	Северная 9-я линия д.17	1	130							1	130									1	130
12	Северная 9-я линия д.21	1	142							1	142									1	142
13	Северная 9-я линия д.23 к.1	1	161												1	161				1	161
14	Северная 9-я линия д.23 к.2	1	197									1	197							1	197
15	Северная 9-я линия д.23 к.3	1	161							1	161									1	161
16	Северная 9-я линия д.25 к.1	1	201							1	201									1	201
17	Северная 9-я линия д.25 к.2	1	313																	1	313
18	Северная 9-я линия д.25 к.3	1	184																	1	184
Всего		18	3734	2	543	2	498	2	458	3	477	2	487	3	416	2	358	2	497	18	3734

Главный инженер



В.М. Макаров


 ОУТ «Гнездилово»
 директор ГБУ «Жилищный район Сverdlovskii»
 В.Н. Столпер

ПЛАН-ГРАФИК
нагрузки инженерного оборудования на 2019 год
 (Дмитровское шоссе)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь			
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.1	1	284	1	284														1	284	
2	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.3	1	247			1	247												1	247	
3	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.5	1	156	1	156														1	156	
4	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.6	1	284			1	150			1	134								1	284	
5	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.7	1	284					1	284										1	284	
6	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.9	1	260							1	260								1	260	
7	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.10	1	218							1	218								1	218	
8	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.11	1	164							1	164								1	164	
9	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.12	1	312							1	312								1	312	
10	Дмитровское шоссе д.165 Е, к.14	1	284									1	284						1	284	
11	Дмитровское шоссе д.165 Д, к.1	1	180									1	180						1	180	
12	Дмитровское шоссе д.165 Д, к.2	1	262									1	262						1	262	
13	Дмитровское шоссе д.165 Д, к.4	1	196											1	196				1	196	
14	Дмитровское шоссе д.165 Д, к.5	1	260									1	220						1	260	
15	Дмитровское шоссе д.165 Д, к.6	1	248											1	248				1	248	
16	Дмитровское шоссе д.169 к.5	1	196									1	196						1	196	
17	Дмитровское шоссе д.169 к.6	1	384							1	384								1	384	
18	Дмитровское шоссе д.169 к.7	1	352	1	352														1	352	
		18	4571	3	792	2	397	2	802	3	674	2	476	2	464	2	482	2	484	15	4571

Главный инженер

Stef

В.М. Макаров