



ПЛАН-ГРАФИК

наладки инженерного оборудования на 2022 год
(9-я Северная линия)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
2	Северная 9-я линия д.1 к.1	1	384																	1	384
3	Северная 9-я линия д.1 к.3	1	339	1	339															1	339
7	Северная 9-я линия д.11	1	215			1	215													1	215
8	Северная 9-я линия д.11 к.1	1	144									1	144							1	144
9	Северная 9-я линия д.13	1	284								1	284								1	284
10	Северная 9-я линия д.15	1	203								1	203								1	203
11	Северная 9-я линия д.17	1	130										1	130						1	130
12	Северная 9-я линия д.21	1	142										1	142						1	142
13	Северная 9-я линия д.23 к.1	1	161												1	161				1	161
14	Северная 9-я линия д.23 к.2	1	197												1	197				1	197
15	Северная 9-я линия д.23 к.3	1	161							1	161									1	161
16	Северная 9-я линия д.25 к.1	1	201						1	201										1	201
17	Северная 9-я линия д.25 к.2	1	313															1	313	1	313
18	Северная 9-я линия д.25 к.3	1	184															1	184	1	184
Всего		14	3058	1	339	1	215	2	362	2	487	3	416	2	358	2	497	2	14	14	3058

Начальник ПТО

М.В. Лобах



ПЛАН-ГРАФИК
 наладки инженерного оборудования на 2022 год
 (Дмитровское шоссе)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 1	1	284	1	284														1	284	
2	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 3	1	247	1	247														1	247	
3	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 5	1	156	1	156														1	156	
4	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 6	1	284	1	150	134													1	284	
5	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 7	1	284	1		284													1	284	
6	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 9	1	260						1	260									1	260	
7	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 10	1	218						1	218									1	218	
8	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 11	1	164								1	164							1	164	
9	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 12	1	312								1	312							1	312	
10	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 14	1	284										1	284					1	284	
11	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 1	1	180											1	180				1	180	
12	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 2	1	262												1	262			1	262	
13	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 4	1	196															1	196	1	196
14	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 5	1	260														1	220	40	1	260
15	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 6	1	248															1	248	1	248
16	Дмитровское шоссе д.169 к. 5	1	196						1	196									1	196	
17	Дмитровское шоссе д.169 к. 6	1	384			1	384												1	384	
18	Дмитровское шоссе д.169 к. 7	1	352	1	352														1	352	
		18	4571	3	792	2	397	2	802	3	674	2	476	2	464	2	482	2	484	15	4571

Начальник ПТО

М.В. Лобых



Директор ФБУ "Жилищник района Северный"
В.В. Симон

ПЛАН-ГРАФИК
наладки инженерного оборудования на 2022 год
(Долгопрудная аллея)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Долгопрудная аллея д. 14 к. 1	1	520	1	250														1	520	
2	Долгопрудная аллея д. 14 к. 2	1	273			1	273												1	273	
3	Долгопрудная аллея д. 14 к. 4	1	416									1	250	166					1	416	
4	Долгопрудная аллея д. 15 к. 2	1	297						1	297									1	297	
5	Долгопрудная аллея д. 15 к. 3	1	533											40	250	1	243		1	533	
		5	2039	1	250	0	270	1	273	1	297	1	250	0	206	0	250	1	243	5	2039

Начальник ПТО

М.В. Лобах