



Директор ГБУ "Жилищник района Северный"
В.В. Симон

ПЛАН-ГРАФИК

наладки инженерного оборудования на 2023 год
(Долгопрудная аллея)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Долгопрудная аллея д. 14 к. 1	1	520	1	250		270												1	520	
2	Долгопрудная аллея д. 14 к. 2	1	273			1	273												1	273	
3	Долгопрудная аллея д. 14 к. 4	1	416									1	250	166					1	416	
4	Долгопрудная аллея д. 15 к. 2	1	297						1	297									1	297	
5	Долгопрудная аллея д. 15 к. 3	1	533											40	250	250	1	243	1	533	
		5	2039	1	250	0	270	1	273	1	297	1	250	0	206	0	250	1	243	5	2039

Симон

Начальник ПТО

М.В. Лобах



Директор ГБУ "Жилищник района Северный"
В.В. Симон

ПЛАН-ГРАФИК

наладки инженерного оборудования на 2023 год
(Дмитровское шоссе)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
1	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 1	1	284	1	284															1	284
2	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 3	1	247		1	247														1	247
3	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 5	1	156	1	156															1	156
4	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 6	1	284				134													1	284
5	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 7	1	284				284													1	284
6	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 9	1	260					1	260											1	260
7	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 10	1	218					1	218											1	218
8	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 11	1	164							1	164									1	164
9	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 12	1	312					1	312											1	312
10	Дмитровское шоссе д.165 Е, к. 14	1	284									1	284							1	284
11	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 1	1	180									1	180							1	180
12	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 2	1	262												1	262				1	262
13	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 4	1	196														1	196		1	196
14	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 5	1	260												1	220				1	260
15	Дмитровское шоссе д.165 Д, к. 6	1	248														1	248		1	248
16	Дмитровское шоссе д.169 к. 5	1	196						1	196										1	196
17	Дмитровское шоссе д.169 к. 6	1	384					1	384											1	384
18	Дмитровское шоссе д.169 к. 7	1	352	1	352															1	352
		18	4571	3	792	2	397	2	802	3	674	2	476	2	464	2	482	2	484	15	4571

Начальник ПТО

М.В. Лобач



ПЛАН-ГРАФИК
 наладки инженерного оборудования на 2023 год
 (9-я Северная линия)

№ пп	Адрес, № дома	Всего		МЕСЯЦЫ ГОДА												Всего					
		стр.	к-во квр	январь		февр.		март		апрель		сент.		октябрь		ноябрь		декабрь		стр.	кв-р
				стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р	стр.	кв-р		
2	Северная 9-я линия д.1 к.1	1	384	1	384														1	384	
3	Северная 9-я линия д.1 к.3	1	339		1	339													1	339	
7	Северная 9-я линия д.11	1	215				1	215											1	215	
8	Северная 9-я линия д.11 к.1	1	144									1	144						1	144	
9	Северная 9-я линия д.13	1	284								1	284							1	284	
10	Северная 9-я линия д.15	1	203								1	203							1	203	
11	Северная 9-я линия д.17	1	130										1	130					1	130	
12	Северная 9-я линия д.21	1	142										1	142					1	142	
13	Северная 9-я линия д.23 к.1	1	161												1	161			1	161	
14	Северная 9-я линия д.23 к.2	1	197												1	197			1	197	
15	Северная 9-я линия д.23 к.3	1	161																1	161	
16	Северная 9-я линия д.25 к.1	1	201						1	161									1	161	
17	Северная 9-я линия д.25 к.2	1	313						1	201									1	201	
18	Северная 9-я линия д.25 к.3	1	184															1	313	1	184
Всего		14	3058	1	384	1	339	1	215	2	362	2	487	3	416	2	358	2	497	14	3058

Симон

Начальник ПТО

М.В. Лобач